


ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ  
ระบบฐานข้อมูลการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญ่

๑. การดำเนินงานที่ผ่านมา (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)
  - ๑.๑. สร้างระบบฐานข้อมูลฯ ด้วยชุดโปรแกรม AppServ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิด (Open Source) ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเสถียรสูง
  - ๑.๒. ทดสอบระบบฐานข้อมูลฯ ที่สร้างขึ้นโดยให้ผู้ใช้งาน (User) เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ
  - ๑.๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลฯ ให้มีความเหมาะสมกับระบบงาน
๒. การดำเนินงานในปัจจุบัน (๑ เม.ย. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๑)
  - ๒.๑. เพิ่มเติมความสามารถของระบบฐานข้อมูลฯ ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน
  - ๒.๒. แก้ไขข้อบกพร่องของระบบฐานข้อมูลฯ ที่เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมและการใช้งาน
๓. การดำเนินงานในอนาคต (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)
  - ๓.๑. นำระบบฐานข้อมูลฯ ไปทดลองใช้งานจริง
  - ๓.๒. ทดสอบและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลฯ ให้มีความสมบูรณ์ครั้งสุดท้ายก่อนการนำไปใช้งานจริง

ตรวจถูกต้อง

ร.อ.   
(สรพงษ์ สุทธิ)  
อจ.ร.ร.ป.ศป.